План инвестиционной программы ЗАО «АЭСК» на 2016 год
	№ п/п
	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ
	Сроки выполнения работ
	Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб.
	Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. руб.
	Цель реализации проекта

	
	
	
	
	Итого
	За счет регулируемых
	Отклонения
	

	
	
	Месяц и год начала проекта
	Месяц и год окончания проекта
	
	План на 2015г.
	Факт
	Себестоимость
	Прибыль
	
	

	
	Всего по ЗАО «АЭСК»
	
	
	22805,048
	22805,048
	
	11907,74
	10897,308
	
	

	1
	Реконструкция эл.сетей 0,4 кВ в т.ч.
	
	
	7838,948
	7838,948
	
	
	7838,948
	
	

	1.1
	ТП-1  ф-7
	апрель
	апрель
	218,898
	218,898
	
	
	218,898
	
	Реконструкция сетей

	1.2
	ТП-1 ф-12
	апрель
	апрель
	387,676
	387,676
	
	
	387,676
	
	

	1.3
	ТП-14 ф-7
	май
	май
	381,479
	381,479
	
	
	381,479
	
	

	1.4
	ТП-40  ф-1
	июнь
	июнь
	253,800
	253,800
	
	
	253,800
	
	

	1.5
	ТП-40  ф-4
	июнь
	июнь
	391,231
	391,231
	
	
	391,231
	
	

	1.6
	ТП-40 ф-7,2
	июнь
	июнь
	163,488
	163,488
	
	
	163,488
	
	

	1.7
	ТП-40  ф-7.3
	июль
	июль
	419,317
	419,317
	
	
	419,317
	
	

	1.8
	ТП-59  ф-6
	июль
	июль
	396,820
	396,820
	
	
	396,820
	
	

	1.9
	ТП-59  ф-7
	июль
	июль
	353,707
	353,707
	
	
	353,707
	
	

	1.10
	ТП-59  ф-8
	август
	август
	198,682
	198,682
	
	
	198,682
	
	

	1.11
	ТП-59 ф-9
	август
	август
	417,037
	417,037
	
	
	417,037
	
	

	1.12
	ТП-64  ф-2
	сентябрь
	сентябрь
	638,489
	638,489
	
	
	638,489
	
	

	1.13
	ТП-69  ф-7
	август
	август
	208,633
	208,633
	
	
	208,633
	
	

	1.14
	ТП-111  ф-6
	октябрь
	октябрь
	713,922
	713,922
	
	
	713,922
	
	

	1.15
	ТП-111  ф-7
	октябрь
	октябрь
	488,039
	488,039
	
	
	488,039
	
	

	1.16
	ТП-141  ф-12
	май
	май
	324,054
	324,054
	
	
	324,054
	
	

	1.17
	ТП-151  ф-3
	ноябрь
	ноябрь
	266,320
	266,320
	
	
	266,320
	
	

	1.18
	ТП-151  ф-4
	ноябрь
	ноябрь
	433,896
	433,896
	
	
	433,896
	
	

	1.19
	ТП-166 ф-4
	сентябрь
	сентябрь
	749,291
	749,291
	
	
	749,291
	
	Реконструкция сетей

	1.20
	ТП-168 ф-17
	декабрь
	декабрь
	434,161
	434,161
	
	
	434,161
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Построение АИИСКУ
	март 2015
	Декабрь 2015
	14966,10
	14966,10
	
	11907,74
	3058,36
	
	Автоматизированная система учета электрической энергии

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


