План инвестиционной программы ЗАО «АЭСК» на 2015 год
	№ п/п
	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ
	Сроки выполнения работ
	Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб.
	Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. руб.
	Цель реализации проекта

	
	
	
	
	Итого
	За счет регулируемых
	Отклонения
	

	
	
	Месяц и год начала проекта
	Месяц и год окончания проекта
	
	План на 2015г.
	Факт
	Себестоимость
	Прибыль
	
	

	
	Всего по ЗАО «АЭСК»
	
	
	22155,537
	20727,406
	
	10280
	10447,406
	
	

	1
	Реконструкция эл.сетей 0,4 кВ в т.ч.
	
	
	16011,467
	14583,339
	
	4135,933
	10447,406
	
	

	1.1
	ТП-40 ф-1
	март
	март
	258,095
	258,095
	
	258,095
	
	
	Реконструкция сетей

	1.2
	ТП-40 ф-4
	март
	март
	236,424
	236,424
	
	236,424
	
	
	

	1.3
	ТП-40 ф-7.3
	март
	март
	345,967
	345,967
	
	345,967
	
	
	

	1.4
	ТП-40 ф-7.2
	март
	март
	204,883
	204,883
	
	204,883
	
	
	

	1.5
	ТП-57 ф-5
	апрель
	апрель
	861,02
	820,00
	
	820,00
	
	
	

	1.6
	ТП-59 ф-6
	апрель
	апрель
	246,942
	249,942
	
	249,942
	
	
	

	1.7
	ТП-59 ф-7
	апрель
	апрель
	265,780
	265,780
	
	265,78
	
	
	

	1.8
	ТП-59 ф-8
	май
	май
	153,117
	153,117
	
	153,117
	
	
	

	1.9
	ТП-59 ф-9
	июнь
	июнь
	266,175
	266,175
	
	266,175
	
	
	

	1.10
	ТП-60 ф-1
	июль
	июль
	70,802
	70,802
	
	70,802
	
	
	

	1.11
	ТП-64 ф-2
	август
	август
	286,980
	286,980
	
	286,98
	
	
	

	1.12
	ТП-69 ф-7
	сентябрь
	сентябрь
	333,507
	169,179
	
	169,179
	
	
	

	1.13
	ТП-70 ф-3
	апрель
	апрель
	315,27
	315,27
	
	315,27
	
	
	

	1.14
	ТП-73 ф-4
	май
	май
	191,562
	166,16
	
	166,16
	
	
	

	1.15
	ТП-73 ф-7
	май
	май
	191,047
	140,00
	
	140,00
	
	
	

	1.16
	ТП-76 ф-4
	июнь
	июнь
	745,361
	678,88
	
	
	678,88
	
	

	1.17
	ТП-76 ф-16
	август
	август
	1104,94
	284,19
	
	96,981
	187,209
	
	

	1.18
	ТП-76 ф-23
	июнь
	июнь
	603,904
	313,61
	
	
	313,61
	
	

	1.19
	ТП-76 ф-38
	август
	август
	643,578
	957,92
	
	
	957,92
	
	Реконструкция сетей

	1.20
	ТП-78 ф-9
	октябрь
	октябрь
	230,277
	134,19
	
	
	134,19
	
	

	1.21
	ТП-78 ф-14
	октябрь
	октябрь
	317,948
	354,97
	
	
	354,97
	
	

	1.22
	ТП-79 ф-13
	сентябрь
	сентябрь
	656,307
	814,96
	
	
	814,96
	
	

	1.23
	ТП-79 ф-10
	апрель
	апрель
	403,670
	287,08
	
	
	287,08
	
	

	1.24
	ТП-82 ф-15
	май
	май
	382,378
	397,20
	
	
	397,20
	
	

	1.25
	ТП-89 ф-2
	июль
	июль
	419,125
	411,83
	
	
	411,83
	
	

	1.26
	ТП-91 ф-6
	ноябрь
	ноябрь
	127,029
	112,22
	
	
	112,22
	
	

	1.27
	ТП-92 ф-7
	ноябрь
	ноябрь
	255,943
	271,59
	
	
	271,59
	
	

	1.28
	ТП-109 ф-11
	декабрь
	декабрь
	240,004
	323,34
	
	
	323,34
	
	

	1.29
	ТП-111 ф-6
	июль
	июль
	298,050
	298,050
	
	
	298,05
	
	

	1.30
	ТП-111 ф-7
	август
	август
	447,631
	447,631
	
	
	447,631
	
	

	1.31
	ТП-118 ф-16
	декабрь
	декабрь
	130,841
	163,30
	
	
	163,30
	
	

	1.32
	ТП-137 ф-12
	июль
	июль
	1136,95
	861,33
	
	
	861,33
	
	

	1.33
	ТП-139 ф-5
	сентябрь
	сентябрь
	234,988
	201,99
	
	
	201,99
	
	

	1.34
	ТП-140 ф-4
	декабрь
	декабрь
	540,108
	292,44
	
	
	292,44
	
	

	1.35
	ТП-141 ф-12
	май
	май
	350,226
	350,226
	
	
	350,226
	
	

	1.36
	ТП-151 ф-3
	июль
	июль
	252,048
	252,048
	
	
	252,048
	
	

	1.37
	ТП-151 ф-4
	июль
	июль
	291,171
	291,171
	
	
	291,171
	
	

	1.38
	ТП-154 ф-2
	июль
	июль
	218,246
	157,87
	
	
	157,87
	
	

	1.39
	ТП-155 ф-11
	апрель
	апрель
	469,181
	429,58
	
	
	429,58
	
	Реконструкция сетей

	1.40
	ТП-156 ф-2
	октябрь
	октябрь
	169,558
	148,73
	
	
	148,73
	
	

	1.41
	ТП-166 ф-2
	октябрь
	октябрь
	334,173
	86,62
	
	
	86,62
	
	

	1.42
	ТП-166 ф-3
	октябрь
	октябрь
	287,939
	335,61
	
	
	335,61
	
	

	1.43
	ТП-166 ф-4
	ноябрь
	ноябрь
	343,322
	680,88
	
	
	680,88
	
	

	1.44
	ТП-168 ф-17
	октябрь
	октябрь
	295,109
	295,109
	
	
	295,109
	
	

	1.45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Построение АИИСКУ
	март 2015
	Декабрь 2015
	6144,067
	6144,067
	
	6144,067
	
	
	Автоматизированная система учета электрической энергии

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


