

Исполнение инвестиционной программы ЗАО «АЭСК» за 2014 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб.	Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. руб.				Отклонения	Цель реализации проекта
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта		План утвержденный в тарифном решении	Факт	Себестоимость	Прибыль		
	Всего по ЗАО «АЭСК»			20150,62	20126,53	17461,59	10340,8	7120,79		
1	Реконструкция эл.сетей 0,4 кВ в т.ч.			8267,25	8243,16	6526,92		6526,92		
1.1	ТП-30 ф-7	Апрель 2014	Май 2014	1058,32	1034,23	672,86		672,86		
1.2	ТП-58 ф-12	Октябрь 2014	Октябрь 2014	249,44	249,44	252,25		252,25		
1.3	ТП-60 ф-10	Февраль 2014	Март 2014	193,6	193,6	174,34		174,34		
1.4	ТП-61 ф-2	Май 2014	Июнь 2014	580,78	580,78	345,68		345,68		
1.5	ТП-62 ф-1	Сентябрь 2014	Сентябрь 2014	320,74	320,74	247,46		247,46		
1.6	ТП-77 ф-8	Сентябрь 2014	Октябрь 2014	205,1	205,1	202,29		202,29		
1.7	ТП-77 ф-6	Октябрь 2014	Октябрь 2014	258,53	258,53	157,92		157,92		
1.8	ТП-80 ф-2	Июнь 2014	Июнь 2014	256,98	256,98	263,2		263,2		
1.9	ТП-80 ф-4	Июль 2014	Август 2014	1041,93	1041,93	848,74		848,74		
1.10	ТП-88 ф-4	Август 2014	Август 2014	196,04	196,04	152,75		152,75		
1.11	ТП-89 ф-10	Октябрь 2014	Октябрь 2014	542,96	542,96	326,76		326,76		
1.12	ТП-99 ф-7	Апрель 2014	Май 2014	408,93	408,93	485,32		485,32		
1.13	ТП-108 ф-8	Март 2014	Март 2014	505,22	505,22	410,74		410,74		
1.14	ТП-117 ф-6	Сентябрь 2014	Сентябрь 2014	775,55	775,55	567,8		567,8		
1.15	ТП-150 ф-3	Февраль 2014	Февраль 2014	373,66	373,66	274,96		274,96		
1.16	ТП-152 ф-14	Октябрь 2014	Ноябрь 2014	338,12	338,12	253,67		253,67		
1.17	ТП-167 ф-3	Ноябрь 2014	Ноябрь 2014	257,62	257,62	239,91		239,91		
1.18	ТП-171 ф-6	Август 2014	Август 2014	703,74	703,74	650,27		650,27		
2	Новое строительство КЛ-10 кВ			6434,22	6434,22	4924,47	4924,47	4924,47		
2.1	Электроснабжение микрорайона «Горушки» по кабельным линиям 10 кВ от ГПП «Гремицы»	Февраль 2014	Декабрь 2014	6434,22	6434,22	4924,47	4924,47	4924,47		Новое строительство
3	Построение АИСКУ	Февраль 2014	Декабрь 2014	5449,15	5449,15	6010,2	5416,33	593,87		Автоматизируемая система учета электрической энергии