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Паспорт инвестиционного проекта:

«Обновление парка специальных автотранспортных средств».
	1
	Название инвестиционного проекта
	Обновление парка специальных автотранспортных средств 

	2
	Идентификатор инвестиционного проекта
	G_45СТ

	3
	Планируемые цели, задачи и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

	Обновление парка специальных автотранспортных средств, снижение эксплуатационных расходов на их обслуживание, повышение производительности труда.

	4
	Этапы и сроки реализации инвестиционного проекта
	1 этап: автомастерская на базе ГАЗ 33081; УАЗ 3909 «Комби» - 2017год.
2 этап: Автоподъемник ВИПО-18-01-05 на шасси ГАЗ-3309 с двухрядной кабиной; Камаз самосвал, сельхозник, на базе шасси 43255-3010-28(R4); Оборудование для лаборатории vLocPro 5000; Кран-манипулятор на базе шасси HYUDAI HD-78 -2018год.

3 этап: Автолаборатория на базе ГАЗ 33081 с двухрядной кабиной –  2019год.

4 этап: Прокалывающая установка УНП-40б – 2020год.

5 этап: Автоподъемник ВИПО-18-01-05 на шасси ГАЗ-3309 с двухрядной кабиной; Экскаватор-погрузчик JCB 3CX Super – 2021год.

	5
	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	-


	6
	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
	-

	7
	График реализации инвестиционного проекта, объем финансирования и освоения капитальных вложений
	Проект реализуется в период с 2017 по 2021г.г.
1 этап: Объем финансирования в ценах  2015г. – 2349990,00 руб. 
В прогнозных ценах Минэкономразвития  на 2017г. – 2652917,81 руб.
Срок ввода объектов в эксплуатацию - 2017г.
2 этап: Объем финансирования в ценах  2015г. – 10201057,71 руб. 
В прогнозных ценах Минэкономразвития  на 2018г. – 12195481,34 руб.
Срок ввода объектов в эксплуатацию - 2018г.

3 этап: Объем финансирования в ценах  2015г. – 4307000,00 руб. 
В прогнозных ценах Минэкономразвития  на 2019г. – 5391074,02 руб.
Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2019г.

4 этап: Объем финансирования в ценах  2015г. – 1643200,00 руб. 
В прогнозных ценах Минэкономразвития  на 2020г. – 2137009,22 руб.
Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2020г.

5 этап: Объем финансирования в ценах  2015г. – 9850000,00 руб. 
В прогнозных ценах Минэкономразвития  на 2021г. – 12301825,02 руб.
Срок ввода объектов в эксплуатацию - 2021г.

	8
	Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
	Договоров об осуществлении технологического присоединения к сетям АО «АЭСК», содержащими технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом нет. 

	9
	Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
	Договоров об осуществлении технологического присоединения, содержащими обязательства АО «АЭСК» на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом нет

	10
	Проектные показатели планируемой нагрузки  КТП строительство которой планируется осуществить в рамках реализации инвестиционного проекта
	

	11
	Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования на ТП
	

	12
	Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ТП 
	

	13
	Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта.

	Изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта не будет.


Приложения:
1. Краткое описание инвестиционного проекта.
2. Коммерческое предложение – 9шт.
Начальник ПТО АО «АЭСК»                                                             Зеленов М.В.

