«Утверждаю»:

Генеральный директор АО «АЭСК»

Конушкин И.Б.

«___» _________ 2016г.

Паспорт инвестиционного проекта:

«Электроснабжение МКР «Петровский»».
	1
	Название инвестиционного проекта
	Электроснабжение  

МКР «Петровский» 
в г.Алексине Тульской области


	2
	Идентификатор инвестиционного проекта
	G_НС11

	3
	Планируемые цели, задачи и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

	Обновление электрической сети;

повышение надежности  оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; 
повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;

	4
	Этапы и сроки реализации инвестиционного проекта
	1 этап: Плата за технологическое присоединение к сетям производственного подразделения «Алексинская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация», Ячейки КРУ «UNIVERSAL» 1000А,

BB/TEL+Бастион-МПЗ-02, Счетчики электроэнергии

СЭТ-4М.03М, Строительство РТП – 2017г.
2 этап: Обустройство РТП – 2018 г.

3 этап: КЛ-10кВ от «Алексинской ТЭЦ» до РТП – 2019г.
4 этап: КЛ-10кВ от «Алексинской ТЭЦ» до РТП – 2020г.

5 этап: Строительство КЛ-10кВ от РТП до ТП-83, Строительство КЛ-10кВ от РТП до ТП-74, Строительство КЛ-10кВ от РТП до ТП-137 – 2021г.

	5
	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	-

	6
	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
	-

	7
	График реализации инвестиционного проекта, объем финансирования и освоения капитальных вложений
	Проект реализуется в период 2017-2021г.г.
2017г.: Объем финансирования в ценах  2015г. – 4052035,1 руб. 
В прогнозных ценах Минэкономразвития  на 2017г. – 4574366,74 руб.
2018г.: Объем финансирования в ценах  2015г. – 5082879,5 руб. 
В прогнозных ценах Минэкономразвития  на 2018г. – 6076640,66 руб.

2019г.: Объем финансирования в ценах  2015г. – 11074465,2 руб. 
В прогнозных ценах Минэкономразвития  на 2019г. – 13861913,54 руб.

2020г.: Объем финансирования в ценах  2015г. – 11074465,2 руб. 
В прогнозных ценах Минэкономразвития  на 2020г. – 14402528,17 руб.

2021г.: Объем финансирования в ценах  2015г. – 9010648,74 руб. 
В прогнозных ценах Минэкономразвития  на 2021г. – 12187240,18 руб.

Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2021г.

	8
	Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
	Договоров об осуществлении технологического присоединения к сетям АО «АЭСК», содержащими технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом нет. 

	9
	Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
	Договоров об осуществлении технологического присоединения, содержащими обязательства АО «АЭСК» на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом нет

	10
	Проектные показатели планируемой нагрузки  РП строительство которой планируется осуществить в рамках реализации инвестиционного проекта
	3,0МВт

	11
	Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования на РП.
	4950А

	12
	Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к РП 
	6,1МВт

	13
	Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта.

	Изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта не будет.


Приложения:
1. Краткое описание инвестиционного проекта.
2. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов, предусмотренных инвестиционным проектом.

3. Локальный сметный расчет – 6 шт.

Начальник ПТО АО «АЭСК»                                                             Зеленов М.В.

