
«Утверждаю»:
Генеральный директор АО «АЭСК»
Конушкин И.Б.
«___» _________ 2021г.

Паспорт инвестиционного проекта:
«Строительство ТП-10/0,4кВ в г. Алексин, ул. Тургенева (ТП мощностью 1,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,673 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 3,844 км».

	1
	Название инвестиционного проекта
	Строительство ТП-10/0,4кВ в г. Алексин, ул. Тургенева (ТП мощностью 1,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,673 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 3,844 км

	2
	Идентификатор инвестиционного проекта
	G_НС13

	3
	Планируемые цели, задачи и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

	Обновление электрической сети.
Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет строительства новых электросетевых объектов. 

	4
	Этапы и сроки реализации инвестиционного проекта.

	Проект реализуется в период 2019-2021г.г. в 3 этапа:
1 этап: 2019г. - строительство здания ТП;
2этап: 2020г. - обустройство ТП, строительство КЛ-10кВ от ТП до существующих КЛ-10кВ, строительство КЛ-0,4кВ от ТП до существующих КЛ-0,4кВ (1-ая часть);
3 этап: 2021г. - строительство КЛ-0,4кВ от ТП до существующих КЛ-0,4кВ (2-ая часть).

	5
	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	1. Показатель замены силовых трансформаторов (): 
;   
2. Показатель замены линий электропередач для 0,4кВ и 10кВ (:  и ; 
3. Показатель замены выключателей для 0,4кВ и 10кВ : ;
4. Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг : 0,015
5. Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг : 0,006

	6
	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы 
	1. Влияние проекта на показатель потерь электрической энергии: 0%.

	
	
	2.Влияние проекта на достижение плановых значений Показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп):0,23%

	
	
	3. Влияние проекта на достижение плановых значений Показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо): 0%

	7
	График реализации инвестиционного проекта, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов;

	1 этап: 2019г. -  26,32%, объем финансирования – 5,170 млн.р.; 
2 этап: 2020г. – 55,84%, объем финансирования – 10,967 млн.р.; 
3 этап: 2021г. – 17,84%, объем финансирования –  3,503 млн.р.
Общий объем финансирования – 19,640 млн. р.
Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2021г.

	8
	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
	2019г.: здание ТП построено по договору подряда №80 от 20.08.2019г., заключенного по результатам проведения закупки 38-ЗК, на сумму 2,586 млн.р. без НДС , заключен договор №89 от 30.09.2019г. на сумму 5,196 млн.р. с НДС на поставку оборудования по результатам закупки 42-ЗК.
2020г: Установлено поставленное оборудование и выполнены работы по заключенному договору подряда №39 (от 15.06.2020 г.на сумму 7,725 млн.р. с НДС  по результатам закупки №28-ЗК и доп.согл.к нему на сумму 0,7 млн.р.) по строительству кабельных линий. Финансирование в 2020 году  составило 
10,967 млн.р. с НДС
[bookmark: _GoBack]2021г: Общее финансирование в 2021г. составило 3,562 млн.р.: Произведен окончательный расчет в сумме 3,503 млн.р. за поставленное оборудование и выполнены работы по заключенному договору подряда №39 (от 15.06.2020г.на сумму 7,725 млн.р. с НДС  по результатам закупки №28-ЗК и доп.согл.к нему на сумму 0,7 млн.р.) по строительству кабельных линий. 
Закончено обустройство ТП, финансирование в 2021 составило 0,059 млн.р.


	9
	Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
	______

	10
	Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
	______

	11
	Проектные показатели планируемой нагрузки  ТП строительство которой планируется осуществить в рамках реализации инвестиционного проекта
	0,3МВт

	12
	Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства
	_______

	13
	Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
	_______

	14
	Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13.1 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии
	______







	15
	Информация, предусмотренная пп. «н» п.27 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»
	_______

	16
	Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта.

	________ 



Приложения:
	
1. Краткое описание инвестиционного проекта.
2. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов, предусмотренных инвестиционным проектом.
3. Локальный сметный расчет –  3 шт.

Начальник ПТО АО «АЭСК»                                                                                Рыбин П. А.

