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Паспорт инвестиционного проекта:

«Приобретение специальных автотранспортных средств».

	1
	Название инвестиционного проекта
	Приобретение специальных автотранспортных средств

	2
	Идентификатор инвестиционного проекта
	G_45СТ 

	3
	Планируемые цели, задачи и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
	Хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации за счет обновления парка специальных автотранспортных средств.

	4
	Этапы и сроки реализации инвестиционного проекта.
	Период реализации проекта: 2017-2021гг.

1 этап: Камаз 43255-R4 (самосвал); УАЗ-390995 «Комби»; Автомобиль - бортовой с КМУ Kanglim KS2056H на шасси КАМАЗ 43118-46; Прицеп-роспуск с коником 780597 - 2017год.
2 этап: Автоподъемник на базе ГАЗ-33098 с АГП Чайка-Socage T-318; Автомастерская на базе ГАЗ 33088; Оборудование для лаборатории; -2018год.
3 этап: Гидравлическая кабельная лебедка ЛГТ.30Т; Кабельный тормозной домкрат ДК.10; Сопутствующее оборудование для гидравлической кабельной лебедки ЛГТ.30Т; Прокалывающая установка УНП-40б - 2019год.
4 этап: Автолаборатория на базе ГАЗ 27057 – 2020год.
5 этап: Автоподъемник на базе ГАЗ-33098 с АГП Чайка-Socage T-318; Экскаватор-погрузчик JCB 3CX Super; Газель – 2021год.

	5
	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации (Фхо): 49,668 млн.р.

	6
	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы 
	1. Влияние проекта на показатель потерь электрической энергии: 0%.

	
	
	2.Влияние проекта на достижение плановых значений Показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп): 0%

	
	
	3. Влияние проекта на достижение плановых значений Показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо): 0%

	7
	График реализации инвестиционного проекта, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов;


	1 этап: Объем финансирования – 10,080 млн. р. 

Срок ввода объектов в эксплуатацию - 2017г.

В 2017 году введены в эксплуатацию:
Автомобиль бортовой с КМУ на сумму 6,148  млн.р., Атомобиль КАМАЗ 43255- R4 (ТС- самосвал) на сумму 2,735 млн.р., 
УАЗ-390995-04 (грузовой фургон) на сумму 0,543 млн.р., Прицеп-роспуск с коником на сумму 0,504  млн.р.
2 этап: Объем финансирования -9,827 млн. р. . (в т. ч. лизинговые платежи)
Срок ввода объектов в эксплуатацию - 2018г.

В 2018 году введены в эксплуатацию:

Автоподъемник на базе ГАЗ-33098 с АГП Чайка-Socage T-318 на сумму 3,254 млн.р.,; Автомастерская на базе ГАЗ 33088 на сумму 1,907 млн.р.,; Оборудование для лаборатории на сумму 0,467 млн.р.;
3 этап: Объем финансирования – 6,919 млн. р. (в т. ч. лизинговые платежи) 

Срок ввода объектов в эксплуатацию - 2019г.

В 2019 году введены в эксплуатацию: Гидравлическая кабельная лебедка ЛГТ.30Т; на сумму 1,436 млн.р.; Сопутствующее оборудование для гидравлической кабельной лебедки ЛГТ.30Т  на сумму 0,135 млн.р., Кабельный тормозной домкрат ДК.10 на сумму 0,072 млн.р.; Прокалывающая установка УНП-40б – на сумму 0,961 млн.р.и система локации для прокола на сумму 0,508 млн.р.
4 этап: Объем финансирования – 8,780 млн. р. . (в т. ч. лизинговые платежи). Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2020г.
5 этап: Объем финансирования – 15,686 млн.р. 

Срок ввода объектов в эксплуатацию - 2021г.

Общий объем финансирования – 51,292 млн.р.

	8
	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
	Финансирование в 2017 году составило 11,717 млн.р., Автомобиль бортовой с КМУ. согласно закупки №31-ЕП, договор №1700001-ФЛ/ТУЛ-17 от 06.10.2017г. на сумму 7,248 млн.р.; Автомобиль КАМАЗ 43255- R4 (ТС- самосвал), согласно закупки №37-ЕП, договор №1735092ФЛ/ЕПА-17 от 04.12.2017г. на сумму 3,224 млн.р.; 

УАЗ-390995-04 (грузовой фургон), согласно закупки №35-ЗЦ/Э, договор № 134546 от 29.11.2017г. на сумму 0,637 млн.р.;  Прицеп-роспуск с коником, согласно закупки №33-ЗЦ/Э, договор №130696 от 13.10.2017г. на сумму 0,595 млн.р.
Финансирование в 2018 году составило 9,829 млн.р.

автомобиль ГАЗ-330889 ЕГЕРЬ, согласно закупке №26-ЗЦ/Э, Договор поставки     № 266260/84 от 21.09.2018 на сумму 2,250 млн.р.; Автоподъемник на базе ГАЗ-33098 с АГП Чайка-Socage T-318, закупка №28-ЗЦ/Э, Договор № 269448 от 24.09.2018 на сумму 3,840 млн.р.; Оборудование для лаборатории согласно закупки 38-ЗЦ: Комплект поисковый КП-500К договор №103 от 15.11.2018г. на сумму 0,356 млн.р., Кабелетрассоискатель, договор №105 от 09.11.2018г. на сумму 0,195 млн.р.;
Финансирование по договорам лизинга 2017 года составили 3,188 млн. р.

Финансирование в 2019 году составило
6,990 млн.р.: Гидравлическая кабельная лебедка ЛГТ.30Т, Сопутствующее оборудование для гидравлической кабельной лебедки ЛГТ.30Т и Кабельный тормозной домкрат ДК.10, согласно закупки №11-ЗК, договор поставки №33 от 08.04.2019г. на сумму 1,914 млн.р.; Прокалывающая установка УНП-40б – согласно закупки №5-ЗК, договор №13 от 26.02.2019г. на сумму 1,763 млн.р.; Финансирование по договорам лизинга 2017 года составили 3,255 млн. р.
Финансирование в 2020 году составило 8,083 лаборатория ЛВИ HVT-2A-G в количестве 1 шт. (закупка 10-ЗК) на сумму 6,290 млн.р. с НДС, финансирование по договорам лизинга 2017 года составили 1,793 млн. р. 
Финансирование в 2021 году составило 15,686 млн. р. Газель (ГАЗ-А21R23) - 1,496 млн. р.;

Автогидроподъемник (Чайка-Сервис 27845R c АГП Чайка-Socage Т-318 (18м) на базе а/м ГАЗ-C42R33 Next)  5,19 млн.р. 

Экскаватор-погрузчик CB 3CX SUPER-

9 млн.р.



	9
	Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
	____

	10
	Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
	______

	11
	Проектные показатели планируемой нагрузки  трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которой планируется осуществить в рамках реализации инвестиционного проекта
	_______

	12
	Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства
	_______

	13
	Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
	_______

	14
	Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13.1 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии
	______



	15
	Информация, предусмотренная пп. «н» п.27 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»
	_______

	16
	Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта.


	________ 


Приложения:
1. Краткое описание инвестиционного проекта.
2. Коммерческое предложение – 11 шт.

Начальник ПТО АО «АЭСК»                                                                 Рыбин П. А.
